

أمانة جدة



اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (11)

طلب فحص اعمال

الحي	الامير فواز

رقم P.S

التاريخ / الوقت	2024/11/20

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع:	PED.B11-2	من :		إلى :	

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح

-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 

الاسم : ....

التوقيع :.........................

المراقب


-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع :.........................

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 


الملاحظات :...

....

المقاول

م/ محمد غمري

التوقيع



الاستشاري

م/ فهمي عبدالله ....

التوقيع



المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

أمانة جدة

المطور/ شركة ساني العامرية

شركة ساني العامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للإستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة . عمارة . تخطيط
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

الرمز	النوع	المقاس	الطول

P.N: 1

PLAN

BLOCK 11

St. B11-1

St. B11-2

St. B11-3

St. B11-4

235 236 237 238

239 240 241 242

243 244 245 246

247 248 249 250

251 252 253 254

255 256 257 258

PED. B11-3

PED. B11-16

PED. B11-17

PED. B11-19

PED. B11-20

PED. B11-21

COMMUNITY CENTER
Not included

ENT. EXIT

شـــــــارع عــــرض ٢٧,٠٠ متر